



कार्यालय
मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश
लोक भवन, लखनऊ

75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

आर- 28 (ई-ऑफिस)/चौतीस-सांवि0प्र0-2024,
संख्या

दिनांक 27-08-2024
ई-ऑफिस

शासकीय कार्य-पद्धति को 'पेपर-लेस ऑफिस' में परिवर्तित करके शासकीय कार्यसंचालन क्षमता में सार्थक सुधार के लक्ष्य के साथ, सचिवालय स्थित समस्त विभागों/कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली कार्यान्वित की जा रही है।

2- इस सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 21 एवं 26 जून, 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठकों में सभी जिलाधिकारियों, नगर आयुक्तों एवं उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरणों द्वारा आश्वस्त किया गया था कि दिनांक 15 जुलाई, 2024 तक समस्त जनपदों में ई-ऑफिस को लागू (Go Live) कर दिया जाएगा। तदुपरान्त इस कार्यालय के पत्र संख्या आर-26(ई-ऑफिस)/चौतीस-सां.वि.प्र.-2024 दिनांक 06 अगस्त, 2024 द्वारा निर्देश दिए गए थे कि "दिनांक 15 अगस्त, 2024 तक समस्त मण्डलों/जनपदों/नगर निगमों/विकास प्राधिकरणों में अनिवार्य रूप से ई-ऑफिस को लागू (Go Live) करने एवं ई-ऑफिस पर ई-फाइल/ई-रिसीट का व्यवहरण करते हुए कार्यालयों को पेपर-लेस किया जाना सुनिश्चित किया जाए।"

3- नोडल एजेन्सी द्वारा दिनांक 22 अगस्त, 2024 को प्रस्तुत संलग्न रिपोर्ट में निम्नवत स्थिति पाई गई:-

मण्डलायुक्त कार्यालयों में-

- 15 मण्डलों द्वारा ई-ऑफिस को प्रारम्भ (Go Live) कर दिया गया है।
- 07 मण्डलों यथा प्रयागराज, बरेली, आजमगढ़, मिर्जापुर, अलीगढ़, कानपुर एवं मेरठ में बहुत कम संख्या में ई-फाइल create की गई हैं।
- 04 मण्डलों यथा गोरखपुर, बस्ती, लखनऊ एवं वाराणसी में ई-फाइल movement प्रारम्भ नहीं हुआ है।
- अन्य 03 मण्डलों यथा अयोध्या, देवीपाटन एवं मुरादाबाद में अभी तक ई-ऑफिस प्रारम्भ (Go Live) नहीं हुआ है।
- देवीपाटन एवं मुरादाबाद मण्डल में अद्यतन EMD भी नामित नहीं किए गए हैं।

जिलाधिकारी कार्यालयों में-

- समस्त 75 जनपदों द्वारा ई-ऑफिस को प्रारम्भ (Go Live) कर दिया गया है।
- 21 जनपदों में ई-फाइल movement की स्थिति सन्तोषजनक है।
- 48 जनपदों में बहुत कम संख्या में ई-फाइल movement की गई हैं।
- 06 जनपदों यथा अमरोहा, औरैया, कानपुर नगर, प्रतापगढ़, भदोही एवं संभल में ई-फाइल movement प्रारम्भ नहीं हुआ है।

नगर निगमों में-

- 04 नगर निगमों यथा अलीगढ़, लखनऊ, बरेली एवं सहारनपुर द्वारा ई-ऑफिस को प्रारम्भ (Go Live) कर दिया गया है।
- 02 नगर निगमों यथा अलीगढ़ एवं लखनऊ में ई-फाइल movement की स्थिति सन्तोषजनक है।
- नगर निगम बरेली में बहुत कम संख्या में ई-फाइल move की गई हैं।
- नगर निगम सहारनपुर में ई-फाइल creation एवं movement प्रारम्भ नहीं हुआ है।
- 13 नगर निगमों में अभी तक ई-ऑफिस प्रारम्भ (Go Live) नहीं हुआ है।
- शाहजहांपुर नगर निगम में अद्यतन EMD भी नामित नहीं किया गया है।

विकास प्राधिकरणों में-

- 02 विकास प्राधिकरणों यथा वाराणसी एवं सहारनपुर द्वारा ई-ऑफिस को प्रारम्भ (Go Live) कर दिया गया है, परन्तु उक्त प्राधिकरणों में बहुत कम संख्या में ई-फाइल move की गई हैं।
- शेष 27 विकास प्राधिकरणों में अभी तक ई-ऑफिस प्रारम्भ (Go Live) नहीं हुआ है।
- 02 विकास प्राधिकरणों यथा जालौन एवं रामपुर में अद्यतन EMD भी नामित नहीं किए गए हैं।

4- उक्त रिपोर्टों में दृष्टिगत न्यून प्रगति से परिलक्षित होता है कि कतिपय मण्डलों/जनपदों/नगर निगमों/विकास प्राधिकरणों द्वारा शासन के सर्वोच्च प्राथमिकता के कार्यक्रम को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है।

5- मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा उक्त स्थिति पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए अपेक्षा की गई है कि कृपया अपने स्तर से समीक्षा करते हुए दिनांक 05 सितम्बर, 2024 तक समस्त मण्डलों/जनपदों/नगर निगमों/विकास प्राधिकरणों में अनिवार्य रूप से ई-ऑफिस को लागू (Go Live) करने एवं ई-ऑफिस पर ई-फाइल/ई-रिसीट का व्यवहरण करते हुए कार्यालयों को पेपर-लेस किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोक्त।

(एस/सी० मोहंमदुल्लाह)
अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री

- 1- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम,
उत्तर प्रदेश।
- 4- समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

e-office Divisions Report Dated 22.08.2024

क्र.सं.	मण्डल का नाम	Go Live होने की चरणबद्ध प्रक्रिया											eFile Movement			
		ईएमडी नामित	No of DSC Forms Received	Forms Processed	Rejected Forms	Video Link Generated	No of Video Pending at District level	No of DSC Issued	ईएमडी डाटा मैपिंग	निकनेट/ वीपीएन कनेक्टिविटी	डिजिटल सिग्नेचर	Go-Live Status	e File Created	e File Moved	e Receipt Created	e Receipt Moved
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	आगरा	हाँ	29	28	1	28	1	27	हाँ	हाँ	हाँ	लाइव	37	117	31	86
2	चित्रकूटधाम	हाँ	0	0	0	0	0	0	हाँ	हाँ	नहीं	लाइव	38	52	30	41
3	सहारनपुर	हाँ	9	9	0	9	1	8	हाँ	हाँ	हाँ	लाइव	12	34	29	98
4	झाँसी	हाँ	0	0	0	0	0	0	हाँ	हाँ	नहीं	लाइव	8	32	45	80
5	प्रयागराज	हाँ	0	0	0	0	0	0	हाँ	हाँ	नहीं	लाइव	14	12	13	21
6	बरेली	हाँ	0	0	0	0	0	0	हाँ	हाँ	नहीं	लाइव	4	10	0	0
7	आजमगढ़	हाँ	14	14	0	14	5	9	हाँ	हाँ	हाँ	लाइव	2	6	2	8
8	मिर्जापुर	हाँ	10	10	0	10	3	7	हाँ	हाँ	हाँ	लाइव	2	4	2	4
9	अलीगढ़	हाँ	0	0	0	0	0	0	हाँ	हाँ	नहीं	लाइव	1	2	1	2
10	कानपुर	हाँ	21	11	0	11	0	0	हाँ	हाँ	नहीं	लाइव	1	1	1	1
11	मेरठ	हाँ	0	0	0	0	0	0	हाँ	प्रक्रियाधीन	नहीं	लाइव	1	1	5	6
12	गोरखपुर	हाँ	15	0	0	0	0	0	हाँ	हाँ	नहीं	लाइव	0	0	0	0
13	बस्ती	हाँ	0	0	0	0	0	0	हाँ	हाँ	नहीं	लाइव	2	0	4	0
14	लखनऊ	हाँ	29	24	5	24	4	20	हाँ	नहीं	हाँ	लाइव	0	0	0	0
15	वाराणसी	हाँ	21	21	0	21	0	21	प्रक्रियाधीन	हाँ	हाँ	लाइव	0	0	0	0
16	अयोध्या	हाँ	0	0	0	0	0	0	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	0	0	0	0
17	देवीपाटन	नहीं	0	0	0	0	0	0	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	0	0	0	0
18	मुरादाबाद	नहीं	0	0	0	0	0	0	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	0	0	0	0
Total			148	117	6	117	14	92					122	271	163	347

e-office Districts Report Dated 22.08.2024

क्र.सं.	जिलाधिकारी कार्यालय	Go Live होने की चरणबद्ध प्रक्रिया											eFile Movement			
		ईएमडी नामित	No of DSC Forms Received	Forms Processed	Rejected Forms	Video Link Generated	No of Video Pending at District level	No of DSC Issued	ईएमडी डाटा मैपिंग	निकनेट/वीपीएन कनेक्टिविटी	डिजिटल सिग्नेचर	Go-Live Status	e File Created	e File Moved	e Receipt Created	e Receipt Moved
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	कन्नौज	हाँ	59	59	0	59	2	51	हाँ	हाँ	हाँ	लाइव	3,432	22,699	6,459	81,013
2	ललितपुर	हाँ	44	43	0	43	5	38	हाँ	हाँ	हाँ	लाइव	983	3,453	1,359	5,903
3	जालौन	हाँ	0	0	0	0	0	0	हाँ	हाँ	नहीं	लाइव	501	1,783	203	800
4	एटा	हाँ	33	27	6	27	5	22	हाँ	हाँ	हाँ	लाइव	360	1,597	166	704
5	रामपुर	हाँ	39	0	0	0	0	0	हाँ	हाँ	नहीं	लाइव	563	1,361	610	1,459
6	अलीगढ़	हाँ	300	83	2	83	4	45	हाँ	हाँ	हाँ	लाइव	158	568	117	431
7	अमेठी	हाँ	23	23	0	23	0	22	हाँ	हाँ	हाँ	लाइव	275	483	185	230
8	बुलन्दशहर	हाँ	63	61	2	61	1	60	हाँ	हाँ	हाँ	लाइव	119	303	133	326
9	पीलीभीत	हाँ	38	33	5	33	0	33	हाँ	हाँ	हाँ	लाइव	63	286	140	746
10	बिजनौर	हाँ	48	48	9	48	10	0	हाँ	हाँ	हाँ	लाइव	49	158	131	380
11	शाहजहांपुर	हाँ	46	39	7	39	0	39	हाँ	हाँ	हाँ	लाइव	67	124	70	126
12	चित्रकूट	हाँ	18	15	3	15	0	15	हाँ	हाँ	हाँ	लाइव	48	113	113	248
13	महराजगंज	हाँ	18	18	0	18	2	15	हाँ	हाँ	हाँ	लाइव	37	110	62	178
14	हमीरपुर	हाँ	36	35	1	35	4	25	हाँ	हाँ	हाँ	लाइव	42	108	42	17
15	फर्रूखाबाद	हाँ	64	44	20	44	37	7	हाँ	हाँ	हाँ	लाइव	34	86	42	63
16	हापुड	हाँ	12	12	0	12	0	12	हाँ	हाँ	हाँ	लाइव	15	76	17	82
17	शामली	हाँ	17	17	0	17	0	17	हाँ	हाँ	हाँ	लाइव	20	72	10	25
18	मेरठ	हाँ	73	46	2	46	1	0	हाँ	हाँ	हाँ	लाइव	37	69	68	132
19	बस्ती	हाँ	18	17	1	17	17	0	हाँ	हाँ	हाँ	लाइव	20	65	4	16
20	मैनपुरी	हाँ	35	30	5	30	3	15	हाँ	हाँ	हाँ	लाइव	25	52	9	18
21	लखनऊ	हाँ	233	203	30	203	43	160	हाँ	हाँ	हाँ	लाइव	26	51	713	1,060
22	मिर्जापुर	हाँ	38	21	0	21	0	10	हाँ	हाँ	हाँ	लाइव	11	48	0	0
23	बांदा	हाँ	28	0	0	0	0	0	हाँ	हाँ	नहीं	लाइव	33	43	7	10
24	उन्नाव	हाँ	46	41	5	41	11	21	हाँ	हाँ	हाँ	लाइव	19	37	18	34
25	बाराबंकी	हाँ	47	40	7	40	9	27	हाँ	हाँ	हाँ	लाइव	11	33	4	28
26	मथुरा	हाँ	26	23	3	23	1	22	हाँ	हाँ	हाँ	लाइव	24	31	32	48

क्र.सं.	जिलाधिकारी कार्यालय	Go Live होने की चरणबद्ध प्रक्रिया											eFile Movement			
		ईएमडी नामित	No of DSC Forms Received	Forms Processed	Rejected Forms	Video Link Generated	No of Video Pending at District level	No of DSC Issued	ईएमडी डाटा मैपिंग	निकनेट/वीपीएन कनेक्टिविटी	डिजिटल सिग्नेचर	Go-Live Status	e File Created	e File Moved	e Receipt Created	e Receipt Moved
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	बहराइच	हाँ	17	13	4	13	13	0	हाँ	हाँ	हाँ	लाइव	14	30	7	7
28	चंदौली	हाँ	76	76	0	76	22	54	हाँ	हाँ	हाँ	लाइव	12	29	11	28
29	हाथरस	हाँ	27	27	0	27	8	19	हाँ	हाँ	हाँ	लाइव	22	29	6	11
30	आगरा	हाँ	24	22	2	22	2	15	हाँ	हाँ	हाँ	लाइव	11	27	10	21
31	मुजफ्फरनगर	हाँ	46	33	13	33	1	32	हाँ	हाँ	हाँ	लाइव	18	27	4	7
32	बागपत	हाँ	27	0	0	0	0	0	हाँ	हाँ	नहीं	लाइव	7	26	6	22
33	आजमगढ़	हाँ	32	30	2	30	1	29	हाँ	हाँ	हाँ	लाइव	8	25	8	10
34	वाराणसी	हाँ	54	40	0	40	0	40	हाँ	हाँ	हाँ	लाइव	12	24	2	2
35	सीतापुर	हाँ	42	42	0	42	8	34	हाँ	हाँ	हाँ	लाइव	6	24	6	19
36	बदायूं	हाँ	38	31	7	31	6	17	हाँ	हाँ	हाँ	लाइव	9	20	70	136
37	सहारनपुर	हाँ	48	40	8	40	11	29	हाँ	हाँ	हाँ	लाइव	5	20	6	24
38	फिरोजाबाद	हाँ	74	64	10	64	17	39	हाँ	हाँ	हाँ	लाइव	16	18	13	11
39	गाजीपुर	हाँ	64	60	4	60	0	47	हाँ	हाँ	हाँ	लाइव	5	15	3	7
40	गोण्डा	हाँ	42	11	0	11	0	0	हाँ	हाँ	हाँ	लाइव	6	13	8	14
41	कानपुर देहात	हाँ	21	0	0	0	0	0	हाँ	हाँ	प्रक्रियाधीन	लाइव	12	12	109	109
42	देवरिया	हाँ	35	30	0	30	0	0	हाँ	हाँ	हाँ	लाइव	6	12	7	10
43	प्रयागराज	हाँ	12	0	0	0	0	0	हाँ	हाँ	नहीं	लाइव	8	9	9	11
44	संतकबीरनगर	हाँ	25	24	1	24	0	23	हाँ	हाँ	हाँ	लाइव	3	8	3	8
45	हरदोई	हाँ	104	85	19	85	26	57	हाँ	हाँ	हाँ	लाइव	8	8	14	19
46	अम्बेडकरनगर	हाँ	40	35	5	35	0	30	हाँ	हाँ	हाँ	लाइव	3	7	3	7
47	श्रावस्ती	हाँ	9	0	0	0	0	0	हाँ	हाँ	नहीं	लाइव	3	7	22	22
48	इटवा	हाँ	24	21	3	21	15	5	हाँ	हाँ	हाँ	लाइव	3	5	5	6
49	कासगंज	हाँ	12	0	0	0	0	0	हाँ	हाँ	नहीं	लाइव	2	5	1	6
50	कुशीनगर	हाँ	46	46	0	46	0	17	हाँ	हाँ	हाँ	लाइव	3	4	2	4
51	गाजियाबाद	हाँ	64	14	4	14	14	0	हाँ	हाँ	हाँ	लाइव	2	4	3	5
52	जौनपुर	हाँ	6	6	0	6	5	0	हाँ	हाँ	हाँ	लाइव	1	4	1	5
53	बरेली	हाँ	46	12	0	12	0	0	हाँ	हाँ	हाँ	लाइव	3	4	1	4
54	बलरामपुर	हाँ	18	5	0	5	0	0	हाँ	हाँ	हाँ	लाइव	3	4	43	89

क्र.सं.	जिलाधिकारी कार्यालय	Go Live होने की चरणबद्ध प्रक्रिया											eFile Movement			
		ईएमडी नामित	No of DSC Forms Received	Forms Processed	Rejected Forms	Video Link Generated	No of Video Pending at District level	No of DSC Issued	ईएमडी डाटा मैपिंग	निकनेट/वीपीएन कनेक्टिविटी	डिजिटल सिग्नेचर	Go-Live Status	e File Created	e File Moved	e Receipt Created	e Receipt Moved
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
55	बलिया	हाँ	36	35	1	35	0	23	हाँ	हाँ	हाँ	लाइव	1	4	1	4
56	मऊ	हाँ	23	16	0	16	5	10	हाँ	हाँ	हाँ	लाइव	1	4	1	5
57	मुरादाबाद	हाँ	37	14	0	14	13	0	हाँ	हाँ	हाँ	लाइव	2	4	2	4
58	सोनभद्र	हाँ	78	70	0	70	3	67	हाँ	हाँ	हाँ	लाइव	3	4	1	2
59	अयोध्या	हाँ	83	65	2	65	49	16	हाँ	हाँ	हाँ	लाइव	6	3	5	5
60	कौशांबी	हाँ	23	20	3	20	1	19	हाँ	हाँ	हाँ	लाइव	1	3	1	3
61	गौतमबुद्धनगर	हाँ	34	32	2	32	11	21	हाँ	हाँ	हाँ	लाइव	3	3	12	8
62	झांसी	हाँ	42	36	6	36	0	31	हाँ	हाँ	हाँ	लाइव	3	3	1	2
63	खीरी	हाँ	47	32	4	32	8	0	हाँ	हाँ	हाँ	लाइव	1	2	3	4
64	गोरखपुर	हाँ	64	43	43	43	0	42	हाँ	हाँ	हाँ	लाइव	26	2	56	6
65	महोबा	हाँ	23	16	7	16	2	14	हाँ	हाँ	हाँ	लाइव	1	2	1	2
66	रायबरेली	हाँ	38	30	8	30	6	24	हाँ	नहीं	हाँ	लाइव	1	2	0	0
67	फतेहपुर	हाँ	29	27	2	27	0	27	हाँ	हाँ	हाँ	लाइव	1	1	1	3
68	सिद्धार्थनगर	हाँ	36	19	0	19	0	0	हाँ	हाँ	हाँ	लाइव	4	1	5	2
69	सुल्तानपुर	हाँ	4	4	0	4	0	3	हाँ	हाँ	हाँ	लाइव	1	1	5	3
70	अमरोहा	हाँ	29	27	2	27	3	24	हाँ	हाँ	हाँ	लाइव	0	0	0	0
71	औरैया	हाँ	21	19	2	19	8	10	हाँ	हाँ	हाँ	लाइव	1	0	2	0
72	कानपुर नगर	हाँ	5	5	0	5	5	0	प्रक्रियाधीन	हाँ	हाँ	लाइव	0	0	0	0
73	प्रतापगढ़	हाँ	72	64	8	64	2	62	हाँ	हाँ	हाँ	लाइव	0	0	10	10
74	भदोही	हाँ	11	11	0	11	10	0	हाँ	हाँ	हाँ	लाइव	0	0	10	9
75	संभल	हाँ	17	17	0	17	10	0	हाँ	हाँ	हाँ	लाइव	0	0	2	1
Total			3,227	2,347	280	2,347	440	1,536					7,239	34,268	11,216	94,774

e-office Nagar Nigam Report Dated 22.08.2024

क्र.सं.	नगर निगम	Go Live होने की चरणबद्ध प्रक्रिया											eFile Movement			
		ईएमडी नामित	No of DSC Forms Received	Forms Processed	Rejected Forms	Video Link Generated	No of Video Pending at District level	No of DSC Issued	ईएमडी डाटा मैपिंग	निकनेट/वीपीएन कनेक्टिविटी	डिजिटल सिग्नेचर	Go-Live Status	e File Created	e File Moved	e Receipt Created	e Receipt Moved
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	अलीगढ़	हाँ	0	0	0	0	0	0	हाँ	हाँ	नहीं	लाइव	3,293	24,518	6,711	42,267
2	लखनऊ	हाँ	0	0	0	0	0	0	हाँ	हाँ	नहीं	लाइव	1,104	3,405	10	13
3	बरेली	हाँ	0	0	0	0	0	0	हाँ	हाँ	नहीं	लाइव	28	29	27	29
4	सहारनपुर	हाँ	0	0	0	0	0	0	हाँ	हाँ	नहीं	लाइव	0	0	21	21
5	अयोध्या	हाँ	11	11	0	11	0	0	प्रक्रियाधीन	हाँ	हाँ	नहीं	0	0	0	0
6	आगरा	हाँ	0	0	0	0	0	0	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	0	0	0	0
7	कानपुर	हाँ	2	2	0	2	0	0	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	0	0	0	0
8	गाजियाबाद	हाँ	0	0	0	0	0	0	प्रक्रियाधीन	नहीं	नहीं	नहीं	0	0	0	0
9	गोरखपुर	हाँ	0	0	0	0	0	0	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	0	0	0	0
10	झांसी	हाँ	0	0	0	0	0	0	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	0	0	0	0
11	प्रयागराज	हाँ	0	0	0	0	0	0	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	0	0	0	0
12	फिरोजाबाद	हाँ	0	0	0	0	0	0	प्रक्रियाधीन	नहीं	नहीं	नहीं	0	0	0	0
13	मथुरा-वृंदावन	हाँ	0	0	0	0	0	0	प्रक्रियाधीन	नहीं	नहीं	नहीं	0	0	0	0
14	मुरादाबाद	हाँ	0	0	0	0	0	0	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	0	0	0	0
15	मेरठ	हाँ	0	0	0	0	0	0	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	0	0	0	0
16	वाराणसी	हाँ	0	0	0	0	0	0	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	0	0	0	0
17	शाहजहांपुर	नहीं	0	0	0	0	0	0	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	0	0	0	0
Total			13	13	0	13	0	0					4,425	27,952	6,769	42,330

e-office Development Authority Report Dated 22.08.2024

क्र.सं.	विकास प्राधिकरण का नाम	Go Live होने की चरणबद्ध प्रक्रिया											eFile Movement			
		ईएमडी नामित	No of DSC Forms Received	Forms Processed	Rejected Forms	Video Link Generated	No of Video Pending at District level	No of DSC Issued	ईएमडी डाटा मैपिंग	निकनेट/वीपीएन कनेक्टिविटी	डिजिटल सिग्नेचर	Go-Live Status	e File Created	e File Moved	e Receipt Created	e Receipt Moved
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	वाराणसी	हाँ	0	0	0	0	0	0	हाँ	हाँ	नहीं	लाइव	8	25	16	80
2	सहारनपुर	हाँ	0	0	0	0	0	0	हाँ	हाँ	नहीं	लाइव	1	8	2	4
3	अयोध्या	हाँ	0	0	0	0	0	0	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	0	0	0	0
4	अलीगढ़	हाँ	0	0	0	0	0	0	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	0	0	0	0
5	आगरा	हाँ	2	2	0	2	0	0	प्रक्रियाधीन	हाँ	हाँ	नहीं	0	0	0	0
6	आजमगढ़	हाँ	0	0	0	0	0	0	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	0	0	0	0
7	उन्नाव	हाँ	0	0	0	0	0	0	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	0	0	0	0
8	कानपुर	हाँ	0	0	0	0	0	0	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	0	0	0	0
9	खुर्जा	हाँ	0	0	0	0	0	0	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	0	0	0	0
10	गाजियाबाद	हाँ	0	0	0	0	0	0	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	0	0	0	0
11	गोरखपुर	हाँ	0	0	0	0	0	0	प्रक्रियाधीन	नहीं	नहीं	नहीं	0	0	0	0
12	ग्रेटर नोएडा	नहीं	0	0	0	0	0	0	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	0	0	0	0
13	जालौन	नहीं	0	0	0	0	0	0	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	0	0	0	0
14	झांसी	हाँ	0	0	0	0	0	0	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	0	0	0	0
15	प्रयागराज	हाँ	83	0	0	0	0	0	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	0	0	0	0
16	फिरोजाबाद	हाँ	0	0	0	0	0	0	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	0	0	0	0
17	बरेली	हाँ	0	0	0	0	0	0	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	0	0	0	0
18	बस्ती	हाँ	0	0	0	0	0	0	प्रक्रियाधीन	नहीं	नहीं	नहीं	0	0	0	0
19	बांदा	हाँ	0	0	0	0	0	0	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	0	0	0	0
20	बागपत	हाँ	0	0	0	0	0	0	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	0	0	0	0
21	बुलन्दशहर	हाँ	0	0	0	0	0	0	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	0	0	0	0
22	मथुरा	हाँ	0	0	0	0	0	0	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	0	0	0	0

क्र.सं.	विकास प्राधिकरण का नाम	Go Live होने की चरणबद्ध प्रक्रिया											eFile Movement			
		ईएमडी नामित	No of DSC Forms Received	Forms Processed	Rejected Forms	Video Link Generated	No of Video Pending at District level	No of DSC Issued	ईएमडी डाटा मैपिंग	निकनेट/ वीपीएन कनेक्टिविटी	डिजिटल सिग्नेचर	Go-Live Status	e File Created	e File Moved	e Receipt Created	e Receipt Moved
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	मुजफ्फरनगर	हाँ	0	0	0	0	0	0	नहीं	प्रक्रियाधीन	नहीं	नहीं	0	0	0	0
24	मुरादाबाद	हाँ	0	0	0	0	0	0	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	0	0	0	0
25	मेरठ	हाँ	0	0	0	0	0	0	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	0	0	0	0
26	रामपुर	नहीं	0	0	0	0	0	0	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	0	0	0	0
27	रायबरेली	हाँ	0	0	0	0	0	0	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	0	0	0	0
28	लखनऊ	हाँ	0	0	0	0	0	0	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	0	0	0	0
29	हापुड़	हाँ	21	21	0	21	7	0	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	0	0	0	0
Total			106	23	0	23	7	0					9	33	18	84